

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目名称	培训支出			项目金额	80,100.00			
主管部门	深圳市坪山区政务服务数据管理局			实施单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局			
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	173,500.00	80,100.00	76,215.64	10	95.15%	9.52	
	其中：当年财政拨款	173,500.00	80,100.00	76,215.64	—	95.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据《广东省2020年政务服务优化工作要点》有关要求，多项优化服务及应用将于年底落地，需新增审批人员业务培训。针对政务服务有关法律法规进行知识培训，提高审批工作人员法律意识及法律知识水平。提高区、街、社三级大厅窗口人员礼仪形象、心理素质、英语口语能力。依据《坪山区“党群服务中心民生诉求系统”改革项目实施方案》，智慧管理指挥平台（一网通）要进行二期建设，预计今年完成建设。系统升级后，用户增多（含社区用户），要配套进行培训。拟为全区网格员开展业务培训，网格员计670人。拟为全区督查员开展2次业务培训，督查员计100人。邀请专家开展政务公开与网站建设业务培训，到区授课培训或线上培训，为我区开展新条例的宣传解读、依申请公开办理、政府网站建设与管理等工作提供权威指引，不断加强我区政务公开队伍人员的公开意识和能力。			1.开展坪山区2021年重点城市一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）第三方调查评估迎检专项工作培训、医保一窗受理业务培训、行政许可案卷规范化培训、2021年度广东省政务服务事项管理系统培训等多场培训会。 2.智慧管理指挥平台（一网通）二期，完成项目初步验收，完成“社区党群服务中心+民生诉求系统”改革平推工作，完成全区6个街道23个社区的系统开发，共进行了16次培训，总培训人数1000余人次。挂载分拨人员受理操作、事件办结操作、查询和统计功能操作、账号申请、综合查询、综合评价、运行监测、微信端@坪山、处置单位回复模板操作培训视频到政务微信，培训人数1200余次，完成了9个角色、5个岗位（党群领导岗、党群工作岗、整治组、采办组、综合组、党群社区登记人员）、33个统计功能的开发工作，总计开通账户1415个，大大提高了基层治理工作效能。 3.已为全区网格员开展业务培训，网格员计670人次。已为全区督查员开展业务培训，督查员计217人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审批人员业务培训次数	4次	4次	5	5	
			民生诉求专项培训	2次	4次	5	5	
		质量指标	业务培训服务质量	详尽进行业务讲解及现场演示，审批人员掌握业	有效提升	5	5	
			市12345绩效考核解析	专项培训	100%	5	5	
			民生诉求业务流程介绍及系统操作	专项培训	100%	5	5	
			民生诉求业务及绩效考核解析、坪山区网格化管理事件分级分类标准、日常分拨存在的问题	专项培训	100%	5	5	
		时效指标	完成时间要求	2021年12月31日完成	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围	预算范围内	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	审批人员业务水平	提升审批人员业务知识水平	有效提升	8	8	
			对民生诉求宣传的促进作	持续提升	持续提升	12	12	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	群众满意度90%以上	90%	90%	10	10	
			培训人员的民生诉求业务得到提升	持续提升	持续提升	10	10	
	绩效指标总分						99.52	—
	项目评分总计						99.52	

填报说明：

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目名称	其他网信事务支出				项目金额	59,154,827.50		
主管部门	深圳市坪山区政务服务数据管理局				实施单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	52,603,810.00	59,154,827.50	59,132,929.72	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	52,603,810.00	59,154,827.50	59,132,929.72	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保坪山区政务光纤通讯网络畅通，持续可用，无安全责任事故。保障坪山区行政服务大厅正常运转，为办事企业群众提供便民高效的服务。完善网站内容、提升网站水平，完成网站信息采集、编辑、校对以及网站信息巡查工作。受理民生诉求，保障热线接通率100%、案例登记率100%、受理及时率100%。				1.坪山区政务光纤通讯网络畅通，持续可用，全年无安全责任事故。 2.保障了坪山区行政服务大厅正常运转，为办事企业群众提供便民高效的服务，各行政服务大厅遵守各项工作纪律，作风良好。 3.网站内容较为完善、网站水平提高。完成网站信息采集、编辑、校对以及网站信息巡查工作。 4.受理民生诉求，热线接通率100%、案例登记率100%、受理及时率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核项目概算13个	13个	3个	2	0.5	经研究评估工作量，将部分预算调剂到其他项目，以按时完成支付任务
			项目评审意见	是否完成	100%	2	2	
			抽检案件数	600宗	1950宗	3	3	
			抽检来电通话录音	240个	510个	3	3	
			抽检回访记录	240个	510个	3	3	
			开展政务服务事项办事指南人工排查	每季度一次	100%	2	2	
			实体政务大厅服务明察暗访	每季度一次	100%	2	2	
			各单位前端点位在线率巡查	1次/日	1次/日	2	2	
			基本设施运行状态巡检	3次/日	3次/日	1	1	
			全年采集卫星影像数量	2幅	2幅	1	1	
			全区正射影像更新次数1次，更新总面积为168平方公里	1次/年	1次/年	1	1	
			是否每月按照计划开展巡检工作	2月/轮	2月/轮	2	2	
			约4000家新开办企业免费刻章补贴	4000家	3505家	1	0.5	受疫情影响，实际注册企业比预计少
			稿件收集，统计各单位的稿件报送情况	12份	12份	2	2	
		质量指标	成果文件完整度	10分	10分	2	2	
			人工接通率	≥99.99%	100.00%	2	2	
			紧急或特急类工单转送率	≥99.99%	100.00%	2	2	
			提升办事指南准确度和详实度	按照市政政务服务事项标准化要求执行，并完善事项清单管理制度	有效执行	1	1	
			提升政务服务工作质量和水平	提升线下服务规范度和满意度	有效提升	1	1	
			周报记录	1次/周	1次/周	1	1	
			会议保障率	100%	100%	1	1	
			三维影像数据采集精度	≧5CM	5CM	1	1	
			正射影像更新区域全区覆盖率	100%	100%	1	1	
			工作效果达到规划预期	网络畅通，持续可用，无安全责任事故	达到预期	1	1	
			无内容安全问题	100%	100%	2	2	
	时效指标	平均排队等待时长	≤10秒	3秒	2	2		
		工单及时办结率	≥99.95%	99.95%	2	2		
		是否在规定时间内完成修复工作	4小时	4小时	2	2		
	成本指标	是否存在超规模、超标准、超概算情况	控制在预算范围内	预算范围内	2	2		

	效益指标 (40分)	经济效益指标	打造“民有所呼、我有所应，民有所需、我有所为”服务型政府，推进公众参与城市管理和社会治理有效提升各部门的工作效率，营造共建共治共享的社会治理新格局	持续上升	持续上升	2	2			
			提升企业办事效率，进一步优化营商环境	有效优化	有效优化	2	2			
		社会效益指标	对政策法规宣传的促进作用	持续上升	持续上升	3	3			
			对预防和化解社会矛盾的促进作用	持续上升	持续上升	3	3			
			解决企业群众办事痛点堵点问题，提升群众办事体验，为建设服务型政府赋	有效提升	有效提升	4	4			
			降低新开办企业开办成本	有效提升	有效提升	4	4			
			提升网站水平	持续提升	持续提升	5	5			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响	政务网络持续可用	保持维稳	保持维稳	3	3			
			提供便民、高效的政务服务，吸引更多的人到坪山投资兴办企业	有效提升	有效提升	2	2			
		满意度指标	为市民满意提供良好的服务体验，畅通民生诉求渠	持续上升	持续上升	4	4			
			用户单位满意度	≥95%	95%	4	4			
			办事企业群众满意度90%以上	≥90%	90%	4	4			
			绩效指标总分						98.00	—
			项目评分总计						98.00	

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目名称	一般行政管理事务			项目金额	7,248,090.00			
主管部门	深圳市坪山区政务服务数据管理局			实施单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	6,157,490.00	7,248,090.00	7,216,358.96	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	6,157,490.00	7,248,090.00	7,216,358.96	—	99.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足全区政务办公短信发送业务需求，保障公辅及聘用人员经费正常发放，保障局内工作人员体检全覆盖。			全区各单位短信发送业务量基本满足，公辅及聘用人员经费正常发放，局内工作人员体检全覆盖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务内容完成率	100%	100%	5	5	
			职工体检覆盖率	100%	100%	5	5	
			职工体检人数	≥72人	72人	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	控制在合理范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	全区政务办公短信发送业务质量满意度	持续提升	持续提升	20	20	
			提高坪山区信息化OA办公效率	持续提升	持续提升	5	5	
			提升就业率，促进就业	≥30人	39人	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响	提高坪山区信息化OA办公效率	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	主管部门及相关涉及部门满意度	满意	满意	5	5		
	绩效指标总分					99.96	—	
	项目评分总计					99.96		

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目名称	突发公共卫生事件应急处理				项目金额	45,196,679.01		
主管部门	深圳市坪山区政务服务数据管理局				实施单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额		0.00	45,196,679.01	45,190,783.61	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	45,196,679.01	45,190,783.61	—	99.99%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、做好区级温馨驿站承租、工作人员食宿、防疫物资等后勤保障工作。 2、做好疫情防控期间数据统计、专项重点人员排查、疫情防控短信发送等工作。				1、已较好完成区级温馨驿站承租、工作人员食宿、防疫物资等后勤保障工作，未出现重大纰漏。 2、较好完成数据统计，专项重点人员排查工作，保障疫情防控短信及时准确。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	隔离措施落实比例	100%	100%	2	2	
			安排工作人员住宿工作完成率	100%	100%	2	2	
			安排工作人员误餐工作完成率	100%	100%	2	2	
			防疫物资覆盖率	100%	100%	2	2	
			解决703台电话短信和通话时间超出问题	100%	100%	1	1	
			发送防疫通知短信共计1043233条	100%	100%	2	2	
			区政府大楼多功能厅视频会议信号传输	按需	100%	2	2	
			每月视频会议系统巡检	1次/月	1次/月	2	2	
			视频会议系统升级保障	按需	100%	2	2	
			完成坪山区核酸采样基础数据库创建及数据治理	100%	100%	1	1	
			完成坪山区疫苗接种基础数据库建库及数据治理	100%	100%	1	1	
			完成防疫专题应用桌面端及政务微信端系统开发	100%	100%	1	1	
			10个注册号码，虚拟中并发100个智能外呼机器人，高效完成通知和信息	6月共外呼146,970人/次电话号码	共呼叫147,081人/次	1	1	
			智能外呼话术：根据防疫工作的推进，配合区防疫指挥部设计上线智能外呼话术，完成防疫工作	8套话术	8套话术	2	2	
			智能外呼来电名片：未防止外呼号码被标记、举报，提供来电名片服务	145,000条	145,000条	1	1	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	1	1	
			采购防疫物资达标率	100%	100%	2	2	
			核酸采样查询程序可全天提供查询服务	达标	100%	2	2	
			疫苗接种查询程序可全天提供查询服务	达标	100%	2	2	
			防疫专题应用系统运行稳	达标	100%	3	3	
			通信服务质量	100%	100%	1	1	
			短信按要求发送，内容正确率高	100%	100%	2	2	
			视频会议保障率	100%	100%	2	2	
			视频会议各类故障现场恢复率	≧98%	98%	2	2	
			视频会议各类故障最终排除率	100%	100%	2	2	
		时效指标	防疫物资保障及时率	100%	100%	2	2	
			防疫专题应用系统提供最新核酸数据匹配功能，可基于核酸数据库匹配出72小时内核酸采术数据	达标	100%	2	2	

			短信发送效率高，按要求及时发送	按要求在24小时内发送	及时	1	1	
			合同期内视频会议7*24响应技术服务	100%	100%	1	1	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	1	1	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	及时高效对境外输入人员进行隔离，有效防止疫情	有效	有效	6	6	
			确保后勤保障工作有序推进，保障工作人员正常工作	有效	有效	6	6	
			为坪山区防疫工作提供有力防疫数据支撑和平台技术保障。有效提升疫情防控重点人员核查工作效率	有效提升	有效提升	6	6	
			疫情期间核酸和疫苗情况核实	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	驿站工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	
			辖区群众疫情防控满意度	≥95%	95%	5	5	
			用户满意度	≥95%	95%	3	3	
			网格员满意度	100%	100%	2	2	
			疫情防控小组满意度	100%	100%	2	2	
	绩效指标总分						100.00	—
	项目评分总计						100.00	

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公章）： 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目名称	绩效评估结果运用				项目金额	4,124,123.50		
主管部门	深圳市坪山区政务服务数据管理局				实施单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	4,124,123.50	4,124,123.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,124,123.50	4,124,123.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照文件要求，及时足额发放绩效基本部分及目标部分。				已按时足额发放绩效基本部分及目标部分。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主要工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	招聘人员工作质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	100%	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	加强提升绩效管理 水平	持续上升	持续上升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	单位满意度	≥ 95%	100%	20	20	
	绩效指标总分					100.00	—	
	项目评分总计					100.00		

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

时空信息云平台（二期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	时空信息云平台（二期）		国家编码	2018-440317-64-01-718271
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	2529.15万元（其中：财政拨款2529.15万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年5月10日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	763万元	2021年实际下达政府投资计划①	708.517881万元	
2021年实际完成投资②	708.517881万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成708.517881万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	708.517881万元	项目总体完成率	28.01%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	75%	截至2021年底项目工程形象进度	完成初步验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，该项目于2021年5月10日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否，项目按期完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，2021年政府投资计划支出率100%	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	按合同进度	完成初验	无
	质量指标	系统能提供7*24小时在线服务	平台运行稳定，提供7*24小时不间断为各业务单位提供在线服务	无
	时效指标	按合同进度	完成初验	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	使用平台提供的业务系统数量	已接入2个系统；为疫情防控三区划分提供功能支撑	为更多业务单位提供服务
	经济效益指标	提供统一的地图资源和地图服务开发接口，实现资源的有效整合	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	系统无投诉	保持系统稳定，无投诉	无

填表人：吴海强

联系电话：13925255606

项目负责人：林海峰

联系电话：13927415295

分管领导：刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

“党群服务中心+民生诉求系统”改革（坪环社区指挥中心）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	“党群服务中心+民生诉求系统”改革（坪环社区指挥中心）		国家编码	2020-440317-65-01-015129
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	248.537万元（其中：财政拨款248.537万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年5月7日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年8月20日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	237.3952万元	2021年实际下达政府投资计划①	237.3952万元	
2021年实际完成投资②	236.84725万元 (资金来源: 政府性基金完成 万元; 一般公共预算完成236.84725万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.77%			
截至2021年底项目累计完成投资③	236.84725万元	项目总体完成率	95.30%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目竣工财务决算审计	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是, 该项目于2021年5月7日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否, 按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是, 2021年政府投资计划支出率99.77%	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	完成项目竣工财务决算审计	已完成项目竣工财务决算审计	无
	质量指标	系统运行正常	是	无
	时效指标	按合同进度	已完成项目竣工财务决算审计	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	为“党群服务中心+民生诉求系统”改革提供信息化设备支撑	提供多次省、市、区参观接待	无
	经济效益指标	为“党群服务中心+民生诉求系统”改革提供社区示范	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	系统无投诉	保持系统稳定, 无投诉	无

填表人: 吴海强

联系电话: 13925255606

项目负责人: 林海峰

联系电话: 13927415295

分管领导: 刘洋

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区城市应急指挥系统项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	坪山区城市应急指挥系统		国家编码	2017-440317-65-01-702994
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	4349.312098万元(其中:财政拨款4349.312098万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年10月13日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018年12月6日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	185.42997万元	2021年实际下达政府投资计划①	185.42997万元	
2021年实际完成投资②	182.92997万元 (资金来源: 政府性基金完成 万元; 一般公共预算完成182.92997万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.65%			
截至2021年底项目累计完成投资③	4099.572138万元	项目总体完成率	94.26%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第三年维保	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是, 该项目于2017年10月13日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否, 按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是, 2021年政府投资计划支出率98.65%	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	完成项目竣工财务决算审计	已完成项目竣工财务决算审计	无
	质量指标	系统运行正常	是	无
	时效指标	按合同进度	已完成第三年维保	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	为坪山区应急能力提供信息化支撑	是	无
	经济效益指标	为坪山区应急能力提供信息化支撑	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	系统无投诉	保持系统稳定, 无投诉	无

填表人: 吴海强

联系电话: 13925255606

项目负责人: 林海峰

联系电话: 13927415295

分管领导: 刘洋

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

创新广场智慧园区示范平台项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	创新广场智慧园区示范平台		国家编码	2019-440317-65-01-103085
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	3066.491765万元(其中:财政拨款3066.491765万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年10月21日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年8月28日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	620.200644万元	2021年实际下达政府投资计划①	620.200644万元	
2021年实际完成投资②	614.74961万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成614.74961万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.12%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2921.677313万元	项目总体完成率	95.28%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保,开展项目第二年维保	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是,该项目于2019年10月21日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否,按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是,2021年政府投资计划支出率达99.12%	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	智慧城市体验馆展示系统、智慧会议室、物联网示范应用展示等各区划分及基础装饰	是	无
	质量指标	创新广场项目软、硬件整体正常运行	是	无
	时效指标	创新广场项目整体正常、稳定运行	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	在创新广场提供多次省、市、区参观接待	是	无
	经济效益指标	对外展示、宣传交流、推动坪山智慧产业发展等方面	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用单位满意度≥95%	是	无

填表人: 吴海强
项目负责人: 林维洪

联系电话: 13925255606
联系电话: 18665858816

分管领导: 刘洋

- 备注:
1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
 2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
 3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
 4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区智慧路灯杆项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	坪山区智慧路灯杆		国家编码	2017-440317-39-01-702993
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	229.347247万元(其中:财政拨款229.347247万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年12月14日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年9月21日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	48万元	2021年实际下达政府投资计划①	48万元	
2021年实际完成投资②	42.218748万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成42.218748万元)			
2021年政府投资计划支出率	87.96%			
截至2021年底项目累计完成投资③	206.253788万元	项目总体完成率	89.93%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保,开展项目第二年维保	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是,该项目于2017年12月14日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否,按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	11根多功能智能杆	是	无
	质量指标	系统稳定运行率95%	是	无
	时效指标	工作日期间系统运行正常:长期	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	提供路灯照明能力,每年发布4次宣传信息	是	无
	经济效益指标	为多个部门提供设备挂载载体,减少重复立杆	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用单位满意度≥95%	是	无

填表人: 吴海强

联系电话: 13925255606

项目负责人: 林维洪

联系电话: 18665858816

分管领导: 刘洋

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

视频前端建设（一期）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	视频前端建设（一期）		国家编码	2019-440317-65-01-102658
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	522.951944万元（其中：财政拨款522.951944万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年8月26日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年6月5日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	32万元	2021年实际下达政府投资计划①	32万元	
2021年实际完成投资②	28.782505万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成28.782505万元）			
2021年政府投资计划支出率	89.95%			
截至2021年底项目累计完成投资③	475.162130万元	项目总体完成率	90.86%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保，开展项目第二年维保	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，该项目于2018年8月26日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否，按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，2021年政府投资计划支出率达89.95%	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	35路视频前端点位；4台汇聚交换机	是	无
	质量指标	视频在线率≥95%	是	无
	时效指标	摄像头正常运行：长期	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	当发生交通事故等事件，支持正常预览、回放视频	是	无
	经济效益指标	实现视频资源共享共用	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用单位满意度≥95%	是	无

填表人：吴海强

联系电话：13925255606

项目负责人：聂锦荣

联系电话：13751079189

分管领导：刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

视频资源智慧管理平台（二期）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	视频资源智慧管理平台（二期）		国家编码	2017-440317-65-01-702990
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	7510.64万元（其中：财政拨款7510.64万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年5月9日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年9月28日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	802万元	2021年实际下达政府投资计划①	802万元	
2021年实际完成投资②	801.611万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成801.611万元）			
2021年政府投资计划支出率	99.95%			
截至2021年底项目累计完成投资③	6002.55125万元	项目总体完成率	79.92%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目终验	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，该项目于2019年5月9日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否，按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，2021年政府投资计划支出率达99.95%	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	接入视频数量≥10000路；平台存储转发能力达到10000路	是	无
	质量指标	视频在线率≥95%	是	无
	时效指标	平台7*24小时运行	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	为民生诉求提供视频智能算法支撑	是	无
	经济效益指标	实现视频资源共享共用	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用单位满意度≥95%	是	无

填表人：吴海强

联系电话：13925255606

项目负责人：聂锦荣

联系电话：13751079189

分管领导：刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

智能交通升级完善工程（坑梓片区）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	智能交通升级完善工程（坑梓片区）		国家编码	2015-440317-39-01-700739
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	854.347666万元（其中：财政拨款854.347666万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年1月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年3月12日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	205.148969万元	2021年实际下达政府投资计划①	128.148969万元	
2021年实际完成投资②	126.443456万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成126.443456万元）			
2021年政府投资计划支出率	98.67%			
截至2021年底项目累计完成投资③	724.437981万元	项目总体完成率	84.79%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保，开展项目第二年维保	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工		无
		项目是否超计划工期完工	否，按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，按计划开展项目维保工作	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	接入49路路面视频监控；搭建2个车牌识别监控点	是	无
	质量指标	视频在线率≥95%	是	无
	时效指标	摄像头正常运行：长期	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	当发生交通事故等事件，支持正常预览、回放视频	是	无
	经济效益指标	实现视频资源共享共用	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用单位满意度≥95%	是	无

填表人：吴海强

联系电话：13925255606

项目负责人：聂锦荣

联系电话：13751079189

分管领导：刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

智能交通升级完善工程（坪山片区）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	智能交通升级完善工程（坪山片区）		国家编码	2015-440317-39-01-700737
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	1466.564926万元（其中：财政拨款1466.564926万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年1月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年3月12日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	295万元	2021年实际下达政府投资计划①	295万元	
2021年实际完成投资②	294.049538万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成294.049538万元）			
2021年政府投资计划支出率	99.68%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1252.893457万元	项目总体完成率	85.43%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保，开展项目第二年维保	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，该项目于2019年1月1日开工	无
		项目是否超计划工期完工	否，按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，2021年政府投资计划支出率达99.68%	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无

产出 指标	数量指标	接入72路路面视频监控；搭建8个车牌识别监控点	是	无
	质量指标	视频在线率 ≥ 95%	是	无
	时效指标	摄像头正常运行：长期	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益 指标	社会效益指标	当发生交通等事件，支持正常预览、回放视频	是	无
	经济效益指标	实现视频资源共享共用	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用单位满意度 ≥ 95%	是	无

填表人：吴海强
联系电话：13925255606

项目负责人：聂锦荣
联系电话：13751079189
分管领导:刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

政务服务平台项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	政务服务平台	国家编码	2019-440317-65-01-107617	
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局	行业归口	信息化	
项目总投资	764.712587万元（其中：财政拨款764.712587万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2020年4月6日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2021年3月31日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	114万元	2021年实际下达政府投资计划①	114万元	
2021年实际完成投资②	113.08155万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成113.08155万元）			
2021年政府投资计划支出率	99.19%			
截至2021年底项目累计完成投资③	672.856475万元	项目总体完成率	87.99%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目竣工验收和决算审计	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，按照合同签订日期开工	无
		项目是否超计划工期完工	否，按期完成	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，按照建设目标内容完成任务	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是，根据项目初设坪山内容、建设规模，完成建设	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否，未超标	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无

产出指标	数量指标	51个摄像头设备在24个社区综合窗口摄像头部署	是	无
	质量指标	系统稳定运行率95%	是	无
	时效指标	系统运行正常：长期	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	为群众和企业提供更加便捷、快速的审批事项指引及办理方式	完成	无
	经济效益指标	助力优化坪山区营商环境，吸引更多的企业和群众落户坪山	完成	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用单位满意度 > 95%	满意	无

填表人：张琦

联系电话：18165789337

项目负责人：陈俊

联系电话：13570830362

分管领导: 刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区智慧管理指挥平台项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	坪山区智慧管理指挥平台		国家编码	2016-440317-39-01-700908
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	4740.024161万元（其中：财政拨款4740.024161万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年12月25日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018年12月10日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	201.935295万元	2021年实际下达政府投资计划①	201.935295万元	
2021年实际完成投资②	200.835295万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成200.835295万元）			
2021年政府投资计划支出率	99.46%			
截至2021年底项目累计完成投资③	4536.988866万元	项目总体完成率	95.72%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已完成第三方审计及第二年运维款支付工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	无
		项目是否超计划工期完工	否	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
	数量指标	完成智管平台子系统建设	是	无

产出 指标	质量指标	系统稳定运行率96%	是	优化中
	时效指标	系统24小时运行：长期	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益 指标	社会效益指标	受理各类民生诉求事件	是	无
	经济效益指标	各部门可通过智管平台处置民生诉求事件	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	系统用户满意度较高	是	无

填表人：蔡国新
项目负责人： 蔡国新

联系电话：13632731189
联系电话： 13632731189

分管领导: 刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

智慧管理指挥平台（二期）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	智慧管理指挥平台（二期）		国家编码	2020-440317-65-01-011593
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	1778.09万元（其中：财政拨款1778.09万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年7月26日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	468.8523万元	2021年实际下达政府投资计划①	468.8523万元	
2021年实际完成投资②	468.8523万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成468.8523万元）			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	551.6523万元	项目总体完成率	31.02%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	65%	截至2021年底项目工程形象进度	已完成初步验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是
			项目是否超计划工期完工	否
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无

产出 指标	数量指标	完成智管平台8个子系统建设	是	无
	质量指标	系统稳定运行率96%	是	优化中
	时效指标	系统24小时运行：长期	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益 指标	社会效益指标	受理各类民生诉求事件	是	无
	经济效益指标	各部门可通过智管平台处置民生诉求事件	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	系统用户满意度较高	是	无

填表人：蔡国新
项目负责人：蔡国新

联系电话：13632731189
联系电话：13632731189

分管领导:刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

IT运维平台项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况					
项目名称	IT运维平台		国家编码	2017-440317-39-01-703011	
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化	
项目总投资	539.2905万元（其中：财政拨款539.2905万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年8月3日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年8月28日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	82.5327万元	2021年实际下达政府投资计划①	82.5327万元		
2021年实际完成投资②	81.64068万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成81.64068万元）				
2021年政府投资计划支出率	98.92%				
截至2021年底项目累计完成投资③	461.90043万元	项目总体完成率	85.65%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目竣工财务决算		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	无
			项目是否超计划工期完工	否	无
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，完成项目竣工财务决算	无
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是，按照项目总概算批复，完成集中监控平台、光纤资源平台、服务与管理平台等建设内容	无
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	无

产出指标	数量指标	维护平台数	3个平台（集中监控平台、服务管理平台、光纤管理平台）	无
	质量指标	项目检测情况	项目通过第三方检测，结果为合格	无
	时效指标	平台故障处理	24小时内	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	平台稳定运行协助运维处理故障	通过平台提高网络等运维的排障效率	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	主管部门及相关涉及部门满意	满意	无

填表人：黎文辉
项目负责人：黎文辉

联系电话：85209442
联系电话：85209442

分管领导: 刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

光纤通讯网络（五期）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	光纤通讯网络（五期）		国家编码	2020-440317-65-01-011604
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	3249.63万元（其中：财政拨款3249.63万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年5月31日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	667.45万元	2021年实际下达政府投资计划①	1481.856万元	
2021年实际完成投资②	1481.2512万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成1481.2512万元）			
2021年政府投资计划支出率	99.96%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1481.2512万元	项目总体完成率	45.58%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2021年底项目工程形象进度	项目通过初步验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是
			项目是否超计划工期完工	否
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，项目通过初步验收
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是，按照项目总概算批复，完成光纤链路、网络设备及配套机房建设
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无

产出指标	数量指标	新建光纤通讯网络接入单位数量	新建坪山区光纤通讯网络接入单位117个	无
	质量指标	光纤链路检测情况	项目建设中，自测合格	无
	时效指标	光纤链路故障处理	4小时内	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	为辖区机关事业单位接入政务网提供光纤链路	光纤链路正常可用，可为各单位新增业务提供光纤资源	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	主管部门及相关涉及部门满意	满意	无

填表人：黎文辉
项目负责人：黎文辉

联系电话：85209442
联系电话：85209442

分管领导: 刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区光纤通讯网络（四期）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况					
项目名称	坪山区光纤通讯网络（四期）		国家编码	2017-440317-39-01-703009	
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化	
项目总投资	3335.434634万元（其中：财政拨款3335.434634万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年12月5日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年12月26日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	158.56777万元	2021年实际下达政府投资计划①	158.56777万元		
2021年实际完成投资②	158.56777万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成158.56777万元）				
2021年政府投资计划支出率	100.00%				
截至2021年底项目累计完成投资③	2961.04952万元	项目总体完成率	88.78%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保工作		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	无
			项目是否超计划工期完工	否	无
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，完成项目第一年维保工作	无
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是，按照项目资金申请报告批复，完成接入单位光纤链路建设，并采用政务外网、教育专网和医疗专网分别独立组网	无
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	会计核算指标		审计、督查、检查等	无	无

	项目位置描述	指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	新建光纤通讯网络接入单位数量	新建坪山区光纤通讯网络接入单位171个	无
	质量指标	项目检测情况	项目通过第三方检测，结果为合格	无
	时效指标	硬件故障处理	24小时内	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	为辖区机关事业单位接入政务网提供光纤链路	光纤链路正常可用，可为各单位新增业务提供光纤资源	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	主管部门及相关涉及部门满意	满意	无

填表人：黎文辉
项目负责人：黎文辉

联系电话：85209442
联系电话：85209442

分管领导: 刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区机房扩容（二期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况					
项目名称	坪山区机房扩容（二期）		国家编码	2017-440317-39-01-703010	
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化	
项目总投资	1411.767844万元（其中：财政拨款1411.767844万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年1月26日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年12月26日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	66.442855万元	2021年实际下达政府投资计划①	66.442855万元		
2021年实际完成投资②	66.442855万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成66.442855万元)				
2021年政府投资计划支出率	100.00%				
截至2021年底项目累计完成投资③	1256.734515万元	项目总体完成率	89.02%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保工作		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	无
			项目是否超计划工期完工	否	无
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，完成项目第一年维保工作	无
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是，按照项目资金申请报告批复，完成机房装饰工程、机房电气工程、机房空调系统、机房微模块系统、区政府当前中心机房改造工程等建设内容	无

		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	新增机房个数及面积	新增1个机房，面积约为237平方米	无
	质量指标	项目检测情况	项目通过第三方检测，结果为合格	无
	时效指标	硬件故障处理	24小时内	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	为辖区机关事业单位应用系统提供机房空间及运行环境	机房运行正常、机房机柜可用；为区各单位提供信息化设备安装机柜空间	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	主管部门及相关涉及部门满意	满意	无

填表人：黎文辉
项目负责人：黎文辉

联系电话：85209442
联系电话：85209442

分管领导:刘洋

备注：
1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区信息安全保障系统项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	坪山区信息安全保障系统		国家编码	2017-440317-39-01-703007
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	1494.148万元（其中：财政拨款1494.148万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年12月14日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年5月29日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	102.006万元	2021年实际下达政府投资计划①	102.006万元	
2021年实际完成投资②	102.006万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成102.006万元）			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1390.086377万元	项目总体完成率	93.04%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目第一年维保工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	无
		项目是否超计划工期完工	否	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，完成项目第一年维保工作	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是，按照“一个中心，三大体系”要求建设，内容涵盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等层次	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
		财务管理指标	审计、督查、检查等	无

	项目位置描述	指出问题情况	无	无
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购20台硬件设备、6套软件系统	无
	质量指标	项目检测情况	项目通过第三方检测，结果为合格	无
	时效指标	硬件故障处理	24小时内	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	加强坪山区政务网网络安全防护能力	建立起可信、自主可控的网络安全空间保障体系，提升坪山区政务网对信息安全问题的免疫与预防能力，减少或消除可能发生的安全事故	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	主管部门及相关涉及部门满意	满意	无

填表人：廖宏福
项目负责人：廖宏福

联系电话：85222952
联系电话：85222952

分管领导: 刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

大数据中心（二期）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	大数据中心（二期）		国家编码	2017-440317-65-01-703107
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	2535.334248万元（其中：财政拨款2535.334248万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年12月20日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年9月24日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	10万元	2021年实际下达政府投资计划①	10万元	
2021年实际完成投资②	9.2925万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成9.2925万元）			
2021年政府投资计划支出率	92.93%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1790.5526万元	项目总体完成率	70.62%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，项目按计划开工	无
		项目是否超计划工期完工	否，按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
	数量指标	建设13个主题库	已完成13个主题库建设	无

产出 指标	质量指标	系统稳定运行，年故障时间小于1天	系统全年正常运行，未出现重大故障	无
	时效指标	完成项目竣工验收	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益 指标	社会效益指标	为至少5家单位提供数据共享服务	已为政数局、教育局、发改局、水务局、政法委提供数据共享交换服务	无
	经济效益指标	为多部门提供数据支撑	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	用户满意度达到98%	是	无

填表人： 尧章青
项目负责人： 郭阳博

联系电话： 13538273510
联系电话： 13923859980

分管领导: 刘洋

备注： 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

智慧坪山数据可视化交互系统项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	智慧坪山数据可视化交互系统		国家编码	2018-440317-39-01-718264
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	934.82103万元（其中：财政拨款934.82103万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年1月3日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年9月24日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	122万元	2021年实际下达政府投资计划①	122万元	
2021年实际完成投资②	121.1324万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成121.1324万元）			
2021年政府投资计划支出率	99.29%			
截至2021年底项目累计完成投资③	418.444468万元	项目总体完成率	44.76%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完成竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，项目按计划开工	无
		项目是否超计划工期完工	否，按计划完工	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，已完成	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否，已按批复内容完成建设	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
	数量指标	可视化主题大屏建设8个	完成8个主题大屏建设	无

产出指标	质量指标	可视化大屏稳定运行	目前大屏系统正常运行	无
	时效指标	气象时间更新延迟小于5分钟	大屏气象时间实时更新	无
	成本指标	严格按批复金额完成建设	已按批复金额完成项目建设	无
效益指标	社会效益指标	为各单位提供大屏主题呈现	是	无
	经济效益指标	节约各单位自行开发大屏主题的成本	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	用户满意度98%以上	是	无

填表人：尧章青
项目负责人：刘练

联系电话：13538273510
联系电话：18620389608

分管领导:刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区信息化项目管理信息系统项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况				
项目名称	坪山区信息化项目管理信息系统		国家编码	2017-440317-65-01-702996
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化
项目总投资	499.85万元（其中：财政拨款499.85万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年11月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年9月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	70万元	2021年实际下达政府投资计划①	79.575万元	
2021年实际完成投资②	79.575万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成79.575万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	379.57065万元	项目总体完成率	75.94%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已完成竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	无
		项目是否超计划工期完工	否	无
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	无
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
	数量指标	是否完成一套信息化项目管理信息系统开发	是	无

产出指标	质量指标	是否按照合同约定完成系统开发	是	无
	时效指标	是否按年初制定目标完成任务	是	无
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	无
效益指标	社会效益指标	系统是否有利于信息化项目管理工作	是	无
	经济效益指标	是否按照批复金额完成项目工作	是	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	用户是否满意	是	无

填表人：刘健俊
项目负责人：刘健俊

联系电话：13632607055
联系电话：13632607055

分管领导: 刘洋

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区智能政务办公系统项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区政务服务数据管理局

项目概况					
项目名称	坪山区智能政务办公系统		国家编码	2017-440317-39-01-703005	
项目单位	深圳市坪山区政务服务数据管理局		行业归口	信息化	
项目总投资	1160.373万元（其中：财政拨款1160.373万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年11月6日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年4月10日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	136.5963万元	2021年实际下达政府投资计划①	136.5963万元		
2021年实际完成投资②	135.7531万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成135.7531万元）				
2021年政府投资计划支出率	99.38%				
截至2021年底项目累计完成投资③	1134.9151万元	项目总体完成率	97.81%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已于2020年4月通过竣工验收，于2020年7月取得第三方机构出具的决算审计报告，于2020年8月获得区财政评审中心备案，于2021年4月完成项目第一年维保		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	无
			项目是否超计划工期完工	否	无
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	无
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	无
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	无
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	无
	数量指标	每天运维巡检2次	符合要求	无	
	质量指标	不出现安全事故	符合要求	无	

产出 指标	时效指标	应用系统故障应在30分钟内响应并及时解决	符合要求	无
	成本指标	实际支付不超过年初设定的目标	符合要求	无
效益 指标	社会效益指标	提高政府办公效率	符合要求	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	用户是否满意	≥95%	无

填表人：付秋波
项目负责人：施志龙

联系电话：18938661669
联系电话：15019491606

分管领导: 张泽荣

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。