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坪山马峦“6·10”一般物体打击事故防范和
整改措施落实情况评估报告

2025年6月10日16时20分许，坪山区马峦街道某项目发生一

起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约178.8万元。

2025年8月14日，深圳市坪山区人民政府对《坪山马峦某项目

“6·10”一般物体打击事故调查报告》（以下简称《事故调查

报告》）进行了批复。

根据省、市安委办关于进一步推动生产安全事故责任追究

和整改措施落实情况评估工作的有关要求，深圳市坪山区安全

管理委员会办公室成立了坪山马峦某项目“6·10”一般物体打

击事故调查报告防范和整改措施落实情况评估组（以下简称

“评估组”），对各相关单位事故整改措施落实情况进行了评

估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2026 年 7 月 22 日，深圳市坪山区安全管理委员会办公室

牵头成立评估组，组长由区安委办有关负责同志担任，成员由

区应急管理局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、区住房和

建设局和马峦街道办事处有关同志组成。

评估组逐项对照《事故调查报告》中提出的防范和整改措

施建议，通过调阅坪山马峦某项目“6·10”一般物体打击事故

调查报告（以下简称“6·10”事故）案卷资料，评估事故发生

单位、政府有关部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措
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以及工作成效。

评估组采取资料审查、座谈问询、查询文件、走访核查等

方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工

作，形成评估报告，对评估发现的主要问题和相关工作建议进

行了反馈，并要求立即进行整改。

二、总体评估意见

评估组经综合评估后一致认为，各相关单位按区安委办要

求，认真落实事故防范整改措施，并将工作落实情况报区安委

办，事故防范整改措施均已落实到位。

三、责任追究落实情况

评估组通过走访核查，查阅相关执法文书、处罚决定书、

相关政府监管部门以及涉事企业落实“6·10”事故结案批复情

况报告等文件，《事故调查报告》中事故有关责任单位、责任

人员及相关人员的处理已落实。

（一）责任单位的责任追究落实情况

深圳市某机电设备有限公司湖北分公司。由坪山区应急管

理局依法给予罚款人民币50万元的行政处罚，处罚已执行完

毕。

（二）责任人员的责任追究落实情况

刘*。深圳市某机电设备有限公司湖北分公司生产管理工作

负责人，由区应急管理局依法作出罚款人民币30791.5元的行政

处罚，处罚已执行完毕。

（三）其他处理建议落实情况
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长沙某建筑施工有限公司。中建某局某项目部（总承包工

程项目经理部）按合同约定扣罚长沙某建筑施工有限公司 10 万

元，处理建议已执行完毕。

四、事故防范和整改措施落实情况

针对事故调查报告提出的事故防范措施，事故总包单位中

建某局有限公司、静压箱供货单位深圳市某机电设备有限公司

湖北分公司、通风空调安装单位长沙某建筑施工有限公司、监

理单位浙江某工程管理股份有限公司、建设单位深圳市某工程

管理中心和行业监管部门深圳市建筑工程质量安全监督总站均

已提交了整改措施落实情况报告。

（一）深圳市某机电设备有限公司湖北分公司。一是组织

修订《非标定制产品质量控制流程》，明确非标产品在设计验

证、工艺评审、出厂检验环节的管理要求，提升非标产品质量

管控水平；二是优化产品出厂安装警示贴，在安装说明中明确

安全提示和操作禁忌，告知施工方安装过程中的注意事项及潜

在风险；三是组织全面专项安全和质量培训考核，覆盖管理

层、设计、生产、质检、销售等人员，培训考核合格后方可上

岗；四是建立全员安全生产责任制，明确各岗位在安全和质量

方面的职责，隐患排查和整改落实到岗位，并纳入绩效考核，

压实安全生产责任制落地执行；五是建立常态化隐患排查与资

源保障机制，升级检测设备、增配质量管控人员，确保安全生

产与质量提升所需的资金、物资、人才 100%优先投入，另外企

业负责人每月至少带队进行一次全面的现场质量安全监督检
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查，覆盖所有生产环节，不留死角、不走过场，对发现的问题

立即责令整改并跟踪闭环。

（二）长沙某建筑施工有限公司。一是组织开展全员事故

警示教育，同时建立分层分级安全教育机制，常态化开展安全

教育培训，筑牢员工安全思想防线；二是细化公司“自检、互

检、交接检”三级检验实施细则，配齐专职质检人员，如实记

录质检台账，强化关键工序质量管控；三是建立一线作业人员

隐患报告奖励制度，明确隐患报告范围、上报流程、核查标

准、奖励标准及兑现方式，构建全员参与、全员共治的安全隐

患排查治理体系。

（三）浙江某工程管理股份有限公司。一是项目监理部组

织全面现场安全专项排查和治理，发现问题形成隐患清单，并

以监理通知单形式下发施工单位，限期整改并复核销号，重大

隐患跟踪至消除并上报建设单位；二是督促施工单位切实做好

安全技术交底，落实针对性防范措施；三是组织开展作业人员

教育交底情况专项核查，确保现场人员持证上岗，人证合一；

四是强化施工作业审批监管流程，建立网格化区域责任分工

表，明确管理人员职责，做到先审批后作业，有作业就有人迅

速检查；五是建立监理人员专业技能培训考核机制，每季度开

展培训考核，考核不合格的暂停上岗，并进行约谈，复考不合

格的进行降档调薪或者辞退。

（四）中建某局有限公司。一是从公司层面建立专项方案

库，制定静压箱、风机、空调机组、风管系统等专项施工方案
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的编制准则，明确荷载计算、支吊架选型、锚固方式、防脱措

施、标准工序等要求；二是强化施工过程管控，严格执行班组

自检、项目部复检、公司质安部专检程序，留存检验记录，对

关键工序进行旁站监督，确保施工质量和安全受控；三是强化

验收检验检测，建立静压箱及悬吊设备专项验收清单，对关键

锚固点进行现场拉拔和承重检测，检测数据不合格不得通过验

收；四是定期组织开展机电安装技能培训、安全事故警示教

育，严格落实班前安全交底、关键岗位持证上岗作业要求；五

是完善安全、质量考核机制，覆盖第三方公司，将安全质量管

控情况与施工进度、绩效分配、评优评选直接挂钩，确保制度

彻底落实执行。

（五）深圳市某工程管理中心。一是组织对现行招标采购

管理制度进行全面梳理和修订，强化对投标单位安全生产和质

量管理能力的审查要求，将投标单位近五年类似工程业绩、生

产安全事故记录、质量安全事故记录作为重要评审指标，对有

较大及以上生产安全责任事故记录或近三年内发生一般生产安

全责任事故的单位，实行“一票否决”；二是沿用署履约风险

名录和不良行为记录，完善信用档案管理，动态记录各参建单

位的安全生产、质量管理、合同履约等情况；三是严格设备材

料供应商准入审核，明确要求所有设备材料供应商须提供产品

型式检验报告、关键工艺质量控制文件及近三年产品质量合格

证明，经审核合格后方可进入供应商名录；四是加大安全质量

考核力度，从安全生产管理体系运行、质量管控体系运行、隐



— 6 —

患排查治理、应急管理、合同履约等五个维度，对总包单位和

监理单位进行月度量化考核，考核结果与季度履约评价直接挂

钩；五是开展专项履约检查，重点检查总包单位对分包单位的

现场管理、关键工序验收、隐患排查治理等情况；六是建立风

险管控和隐患治理月报机制，明确要求总包单位、监理单位每

月报送安全风险管控清单，并设立专人负责月报的收集、审核

和归档工作；七是加强关键工序和关键节点的监督检查，建立

质量问题追溯机制。

（六）深圳市建筑工程质量安全监督总站。一是对所有在

建项目下发自查整改要求，全面核查设备安装施工现场各类潜

在安全风险隐患，从严从快完成问题整改，坚决杜绝同类安全

事故再次发生。二是组织各在建项目施工单位、监理单位负责

人及现场安全管理人员召开专项事故警示教育大会，会上通报

本次事故基本情况、事故经过、初步原因及造成的危害后果，

督促各参建单位深刻警醒、举一反三，切实摒弃麻痹思想和侥

幸心理，压实全员安全生产责任；三是依法依规开展专项约谈

工作，严肃指出企业主体责任落实不到位、安全管理制度不健

全、日常安全监管流于形式等违规问题，严肃告知安全生产违

法违规的追责后果，责令企业全面停工整改，限期完成隐患闭

环治理；四是在建工程领域全面启动安全生产隐患专项排查整

治行动，集中专项排查 85 项次，发现同类安全隐患 13 处，均

已督促整改完毕。

五、评估发现的问题
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评估时，涉事项目已移交业主方，场馆处于试运营阶段，

现场已无大型施工作业，仅余局部垃圾清理和绿化作业，评估

组对垃圾清理和绿化作业现场进行检查评估，未发现明显的安

全问题。

六、相关工作建议

涉事项目是坪山区重点工程，目前虽已移交建设方，但现

场仍存在垃圾清理、绿化等作业活动，工程收尾作业过程安全

管理仍不能松懈，重点关注临时用电、有限空间、高处作业等

事故易发、高发作业，相关单位要从以下方面落实安全管理：

（一）坚持安全管理不松懈，为项目最后一公里保驾护

航。项目坚持守好最后一班岗，杜绝管理人员提前退场，守住

有高风险作业必有管理人员现场监督管理，落实安全管理职

责。

（二）强化人员安全思想教育，提高安全风险防范意识。

工程收尾阶段作业人员构成复杂，人员多为从事清理、绿化作

业，日常安全培训不足，风险意识薄弱，容易出现图快、图省

事而忽略安全的情况，各相关单位要针对此类型作业人员特

点，一方面加强作业人员安全培训教育，另一方面要增配现场

一线监督管理人员，确保作业过程监督到位，相关作业安全防

护措施彻底得到执行落实。

（三）强化现场“零星修补”作业管理。工程进入维保阶

段后，各类查漏补缺的“零星修补”作业不可避免，各单位应

严守安全与质量法规，严防严控，规范施工过程管理，切实做
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好作业现场安全风险辨识与防范措施落实工作，防范各类生产

安全事故的发生。

坪山区“6·10”事故评估组

2026年7月28日
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