地方政府债券存续期公开信息

(建筑工务署)

根据《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号），现将“2020 年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”、“2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）”、“2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）”、“2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）”、“2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十八高级中学”、“2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十高级中学”存续期相关信息公开如下：

一、地方政府专项、一般债券发行概况

公立医院项目（坪山区人民医院迁址项目、第三人民医院项目、平乐骨伤医院项目、坪山区妇幼保健院项目等4个项目包）；学前教育项目（中心公馆配套幼儿园装修工程、财富城配套幼儿园装修工程、大东城配套幼儿园装修工程、信达泰禾金尊府配套幼儿园装修工程、富润乐庭配套幼儿园装修工程、沙湖碧桂园配套幼儿园装修工程、汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程、竹坑保障房配套幼儿园装修工程、坪山区心海城配套幼儿园装修工程、坪山区亚迪三村配套幼儿园装修工程、坪山区新城东方丽园配套幼儿园装修工程、坪山区奥园翡翠东湾配套幼儿园装修工程、坪山区竹韵花园配套幼儿园装修工程等13 个项目包）；文化旅游项目（坑梓文化科技中心项目）；公办普通高中建设项目（市第十八高级中学、市第二十高级中学）由深圳市坪山区建筑工务署负责建设，以上项目共发行四支专项债券、二支一般债券，分别为：

2020年1月13日发行“2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”，用于实施本项目资金1.6亿元；

2020年8月27日发行“2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）”，用于实施本项目资金3.88亿元；2020年8月27日发行“2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）”，用于实施本项目资金5000万元。

2020年8月27日发行“2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）”，用于实施本项目资金1亿元；

2020年8月27日发行“2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十八高级中学”，用于实施本项目资金0.5亿元；

2020年8月27日发行“2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十高级中学”，用于实施本项目资金0.5亿元。

二、截至2020年末专项债券的相关情况

（一）专项、一般债券资金使用情况

截至2020年末，专项债券资金支出共6.9623亿元，其中公立医院项目包支出5.48亿元，学前教育项目包支出4823万元，文化旅游项目支出1亿元；一般债券资金支出共1.6亿元，其中市第十八高级中学支出5000万元，市第二十高级中学支出5000万元。

（二）专项、一般债券对应项目建设进度、运营情况

1.公立医院项目

坪山区人民医院迁址项目总投资504665.93万元，于2020年11月开工建设，截至2020年12月底，开展基础工程建设；第三人民医院项目总投资145154.09万元，于2019年1月开工建设，截至2020年12月底，完成第10层主体结构；平乐骨伤医院项目总投资51217.35万元，于2020年6月开工建设，截至2020年12月底，完成总体室内装修完成30%；坪山区妇幼保健院项目总投资24156.6万元，于2016年3月开工建设，截至2020年12月底，基本完工。

2.学前教育项目

中心公馆配套幼儿园装修工程于2020年5月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%、财富城配套幼儿园装修工程于2020年5月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%、大东城配套幼儿园装修工程于2020年5月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%、信达泰禾金尊府配套幼儿园装修工程于2020年5月开工建设，截至2020 年12月底，完成总工程量100%、富润乐庭配套幼儿园装修工程于2020年11月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量30%、沙湖碧桂园配套幼儿园装修工程于2020年11月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量30%、汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程于2020年11月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量10% 、竹坑保障房配套幼儿园装修工程于2020年11月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量10%、坪山区心海城配套幼儿园装修工程于2019年5月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%、坪山区亚迪三村配套幼儿园装修工程于2019年5月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%、坪山区新城东方丽园配套幼儿园装修工程于2019年5月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%、坪山区奥园翡翠东湾配套幼儿园装修工程于2019年9月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%、坪山区竹韵花园配套幼儿园装修工程于2020年5月开工建设，截至2020年12月底，完成总工程量100%。

3.文化旅游项目

坑梓文化科技中心项目，截至2020年12月底，完成施工招标并开展管线迁改工程。

4.公办普通高中建设项目
市第十八高级中学于2020年6月开工建设，截至2020年

12月底，开展主体结构工程建设；市第二十高级中学于2020年6月开工建设，截至2020年12月底，开展主体结构工程建设。
（三）项目收益以及项目对应形成的资产情况

公立医院项目、学前教育项目、文化旅游项目、公办普通高中建设项目目前均处于建设期，暂未形成收益。截至2020年年末，已形成开发成本约13.26亿元（未结算）,其中公立医院项目支出10.17亿元，学前教育项目支出0.5亿元，文化旅游项目支出1亿元，公办普通高中建设项目支出1.59亿元。

三、截至2021年5月底专项、一般债券的相关情况

（一）专项、一般债券资金使用情况

截至2021年5月底，专项债券资金支出共6.98亿元，其中公立医院项目支出5.48亿元，学前教育项目支出5000万元，文化旅游项目支出1亿元；一般债券资金支出共1亿元，其中市十八高级中学项目支出0.5亿元，市二十高级中学项目支出0.5亿元。

（二）专项债券对应项目建设进度、运营情况

1.公立医院项目
坪山区人民医院迁址项目开展基础工程建设；第三人民医院项目开展主体结构工程建设；平乐骨伤医院项目开展室内装修建设；坪山区妇幼保健院项目基本完工。

2.学前教育项目

中心公馆配套幼儿园装修工程完成总工程量100% 、财富城配套幼儿园装修工程完成总工程量100%、大东城配套幼儿园装修工程完成总工程量100%、信达泰禾金尊府配套幼儿园装修工程完成总工程量100%、富润乐庭配套幼儿园装修工程完成总工程量90%、沙湖碧桂园配套幼儿园装修工程完成总工程量90%、汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程完成总工程量40%、竹坑保障房配套幼儿园装修工程完成总工程量20%、坪山区心海城配套幼儿园装修工程完成总工程量100%、坪山区亚迪三村配套幼儿园装修工程完成总工程量100%、坪山区新城东方丽园配套幼儿园装修工程完成总工程量100%、坪山区奥园翡翠东湾配套幼儿园装修工程完成总工程量100%、坪山区竹韵花园配套幼儿园装修工程完成总工程量100%。

3.文化旅游项目

坑梓文化科技中心项目进场施工。

4.公办普通高中建设项目

市第十八高级中学完成主体结构封顶，开展室内装饰装修工程建设；市第二十高级中学完成主体结构封顶，开展室内装饰装修工程建设。

（三）项目收益以及项目对应形成的资产情况

公立医院项目、学前教育项目、文化旅游项目、公办普通高中建设项目目前均处于建设期，暂未形成收益。截至2021年5月，已形成开发成本约16.69亿元（未结算）,其中公立医院项目支出12.09亿元，学前教育项目支出0.5亿元，文化旅游项目支出1亿元，公办普通高中建设项目支出3.1亿元。



