

2022年度区级政府投资项目绩效评价报告

一、项目概况介绍

（一）本单位承担的2022年度区级政府投资项目的基本情况。

2022年度本单位承担的区级政府投资项目数量23个、总投资1,0217.7万元，2022年下达政府投资计划总量4525.75万元，资金来源为国土资金和一般公共预算，2022年实际完成投资4514.84万元，支出率为99.76%。

（二）本单位开展政府投资项目支出绩效自评的情况。

本单位需完成绩效自评的项目数量共23个。

1. 组织实施绩效自评的程序

第一阶段前期准备，梳理出本单位2022年要完成绩效自评的具体项目，制定详细的工作方案，明确有关部门的职责，确定评价指标细则。第二阶段为组织实施，充分调动各个部门的积极性，让有关部门参与到绩效自评工作中来，分别落实绩效自评工作。第三阶段为对照检查核实，提出意见建议。对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效自评报告。

2. 绩效自评整体框架

（1）绩效自评原则

绩效自评结合政府投资项目工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目设计的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

（2）自评指标体系

指标主要根据实际情况设置，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际的指标。

（3）方法为采用直接对比方法

将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

二、项目支出绩效情况分析

（一）绩效目标设立情况。

政府投资项目计划申报前期均委托具有相应资质的单位对项目建设的必要性和依据、拟建地点、拟建规模、建设内容、建设标准、投资匡算、资金筹措以及经济效益和社会效益等进行科学评估与分析。根据区发改部门批复的意见分流程、分阶段合理制定项目建设目标及年度建设计划。

年度政府投资项目严格按照深圳市坪山区政府投资项目管理办法执行，做到职责分工明确，各项目参与单位（部门）按照相关职责开展工作。强化建设管理制度，建立健全工程质量和工程建立责任制，严格按照基本建设程序，确保项目有效推进。

（二）绩效目标执行情况。

本单位2022年政府投资计划支出率基本达到预期目标；严格按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务；严格按照区发改部门审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；项目申报、审批、监理、验收等过程严格按照区政府投资项目管理办法规范实施；推进项目实

施的职责分工、制度保障措施、监管机制等均落实到位；整体项目实施完成的工作效率较好，工程质量按相关要求监督落实到位。

（三）资金管理和使用情况。

本单位申请的政府投资项目资金均得到审批，及时到位，并按照区财政部门有关规定支付；整体项目预算支出进度达到预期目标。

（四）其他需要说明的问题及下一步计划。

1. 其他需要说明的问题

无

2. 下一步计划。

继续推进各个政府投资项目按照原初设定的计划有序地进行，做到：

（1）强化项目管理，从项目立项、设计到竣工决算，严格按照规章制度执行；

（2）建立健全财务制度，规范会计核算，严格按照相关制度执行；

（3）加强项目进度自查，及时完善项目资料，严格按照项目目标设定情况实施。

深圳市公安局坪山分局

2023年5月15日