附件2

坪山新区2014年民生实事
	序号
	工作任务
	进度安排
	主办单位
	备注（领域）

	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	1
	完成15家雨污分流达标小区创建工作
	在新区范围摸排有创建条件的小区
	完成3家达标小区创建工作
	累计完成10家达标小区创建工作
	累计完成15家达标小区创建工作
	城市建设局
	服务群众

	2
	完成聚龙医院结构封顶
	完成地下室顶板及首层结构
	完成至医技楼、住院部及门诊楼三层结构
	完成至医技楼、住院部六层结构，完成门诊楼五层结构
	完成至主体结构封顶及50%砌体工程
	建设管理服务中心
	医疗卫生

	3
	加快坪山新区文化综合体建设
	勘察施工、设计方案审批，初步设计工作、土方招标
	初步设计审批、初步设计概算编制及审批、土方施工
	施工图设计及预算编制、桩基招标、桩基施工
	预算审批、总包招标、地下室施工
	建设管理服务中心
	文化体育

	4
	坪山新区次干道支路路灯加装工程（2012）
	完成至总工程量25%
	完成至总工程量50%
	完成至总工程量75%
	完成至总工程量100%
	建设管理服务中心
	交通出行

	5
	加强社区服务中心管理和监督，促进服务资源链接，进一步优化资源配置，提高社工服务能力和社区服务水平
	走访社区服务中心和分站点至少12次；完善分站点功能设置和设计服务项目至少5项
	走访社区服务中心和分站点至少12次次，完成社区服务中心第一轮走访；制定社会工作资源手册
	探索建立社区服务中心资源准入标准；组织社工集中培训；走访社区服务中心至少12次
	走访社区服务中心和分站点至少12次，完成社区服务中心第二轮走访；系统总结2014年社区服务中心工作
	社会建设局
	服务群众

	6
	开展残疾人居家无障碍改造工程，为每一位有需求的残疾人家庭提供评估和改造服务，推动残疾人康复项目实施的进程
	摸底调查辖区内残疾人家庭无障碍改造需求，并做好数据统计和经费预算申请工作，联系专业改造服务机构，并签订服务协议
	对改造家庭做好评估安排，并邀请相关专家对残疾人家庭分批进行无障碍评估
	分批对已评估的家庭进行改造，并做好改造的监督与跟踪工作
	对已改造的家庭进行追踪回访或使用满意度调查，及时解决改造过程中产生的问题
	社会建设局
	其他

	7
	举办公益性招聘会，多渠道开发就业岗位，促进劳动力群体就业。
	制定公益性专场招聘会工作方案，并深入摸底掌握企业用工需求
	组织开展“春风行动”公益性专场招聘会25场，搭建劳动力双选供需平台
	组织开展高校毕业生“就业服务月”活动，帮扶毕业生高质量就业
	组织开展秋冬季公益性专场招聘会16场，促进来深建设者充分就业。
	社会建设局
	服务群众

	8
	对有创业愿望的户籍居民进行全覆盖创业帮扶工作
	对有创业愿望的户籍居民进行全面摸底调查，掌握创业需求
	组织有创业意愿的户籍居民举办创业培训班1期。
	举办创业服务月活动，做好创业项目推介会及专家“一对一”指导。
	跟踪帮扶创业居民，树立创业成功典型。
	社会建设局
	服务群众

	9
	资助社区开展老龄工作
	组织调研座谈，分析社区实际需求。
	帮助社区健全老龄组织，搭建为老服务平台。
	协助社区开展各种老龄活动
	根据具体情况落实23个社区老龄工作资助经费。
	社会事务服务中心
	服务群众

	10
	食品安全（食品生产企业抽检覆盖率100%，检验合格率91%以上）
	开展辖区食品生产企业抽检工作，确保年度检验合格率91%以上。
	开展辖区食品生产企业抽检工作，确保年度检验合格率91%以上。
	开展辖区食品生产企业抽检工作，确保年度检验合格率91%以上。
	开展辖区食品生产企业抽检工作，确保年度检验合格率91%以上。
	市场监督管理局坪山分局
	医疗卫生

	11
	完成坪联路市政工程打通断头路项目
	完成施工、监理单位招标
	施工单位进场，开工建设
	开展土石方工程、桥梁工程、路基路面工程
	主体工程完工
	坪山交通运输局
	交通出行

	12
	2014年新增、优化调整公交线路 10条，500米公交站点履盖率达91.5%。
	第一批线路优化方案前期需求和新增站点需求调查
	制定第一批线路优化方案和站点建设
	实施第一批线路优化方案；第二批线路优化方案前期需求和新增站点需求调查
	制定并实施第二批线路优化方案和站点建设。
	坪山交通运输局
	交通出行

	13
	继续在坪山新区新闻中开办《便民服务台》专栏
	发挥舆论监督作用，就老百姓关心的交通出行、居住环境等话题，进行采访报道发稿10篇。
	发挥舆论监督作用，就老百姓关心的交通出行、居住环境等话题进行跟踪报道发稿15篇。
	发挥舆论监督作用，就老百姓关心的就学看病等话题，督促有关部门改进工作作风发稿15篇。
	就老百姓关心的交通出行、居住环境等话题进行采访报道，发稿20篇。
	综合办公室
	服务群众

	14
	做好法律援助案件审核及办理工作。
	对本季度案件进行办结、划拨案件补助经费。
	对本季度案件进行办结、划拨案件补助经费。
	对本季度案件进行办结、划拨案件补助经费。
	对本季度案件进行办结、划拨案件补助经费。
	综合办公室
	服务群众

	15
	广东省网上办事大厅深圳市坪山分厅建设工作
	加强网上办事大厅的宣传推广工作，引导群众使用“网上申报”功能
	加强网上办事大厅的宣传推广工作，引导群众使用“网上申报”功能
	实现“区-街道办”2级网上服务体系，协调街道办事项进驻坪山网上分厅
	开通智能手机、平板电脑版坪山网上分厅，开通坪山网上分厅的微信公众账号
	综合办公室
	服务群众

	16
	发放新区在园儿童成长补贴，对户籍或符合1+5条件非户籍的在园儿童每年补助1500元。
	审核所申报的在园儿童成长补贴相关材料。
	发放春季在园儿童成长补贴经费。
	审核所申报的在园儿童成长补贴相关材料。
	发放秋季在园儿童成长补贴经费。
	公共事业局
	文化体育

	17
	积极推动坪山新区社区教育的深入发展，促进学习型社会建设，提高市民整体素质。
	与拟创建的社区（坪山六和社区）签定协议，挂牌成立社区教育中心；开展社区教育居民学习需求摸底调查。
	根据调研情况，规划设置社区教育中心相关课程和有关讲座主题；开展社区教育系列课程和活动。
	与拟创建的社区（坪山石井社区）签定协议，挂牌成立社区教育中心；开展社区教育居民学习需求摸底调查。
	根据调研情况，规划设置社区教育中心相关课程和有关讲座主题；开展社区教育系列课程和活动；社区教育活动成果展示。
	公共事业局
	文化体育

	18
	开展区、办事处、社区文化活动300场。
	开展80场文化活动
	开展80场文化活动
	开展70场文化活动
	开展70场文化活动
	公共事业局
	文化体育

	19
	开展“关爱劳务工”文艺巡演10场。
	开展3场文艺巡演活动
	开展2场文艺巡演活动
	开展2场文艺巡演活动
	开展3场文艺巡演活动
	公共事业局
	文化体育

	20
	社会体育指导员进社区、厂区服务2800人次
	开展区、办事处、社区、企业各类体育活动20场，参与社会体育指导员人数600人次
	开展区、办事处、社区、企业各类体育活动20场，参与社会体育指导员人数600人次
	开展区、办事处、社区、企业各类体育活动30场，参与社会体育指导员人数800人次
	开展区、办事处、社区、企业各类体育活动30场，参与社会体育指导员人数800人次
	公共事业局
	服务群众

	21
	单机版视频监控建设（对不具备联网条件的出租屋安装22400套单机版视频监控系统）
	对不具备联网条件的出租屋安装5000套单机版视频监控系统
	对不具备联网条件的出租屋安装6500套单机版视频监控系统
	对不具备联网条件的出租屋安装5500套单机版视频监控系统
	对不具备联网条件的出租屋安装5400套单机版视频监控系统、完成验收工作，实现全区视频监控全覆盖
	坪山公安分局
	其他

	22
	严厉打击食品安全违法犯罪行为
	走访摸排挖掘线索
	加强宣传，发动群众广纳线索
	加强与相关行政主管部门的执法协作
	精确打击制售假劣食品、药品等犯罪活动
	坪山公安分局
	医疗卫生

	23
	做好在深异地务工人员购买失业保险政策咨询及失业救济金申领工作
	做好失业救济金申领工作，对不满足申领条件的参保人耐心做好政策解释及疏导工作；做好与坪山、坑梓两街道办劳动保障事务所之间的沟通工作，及时处理业务开展过程中遇到的问题，完善失业金申领“一站式”平台。
	在分局和行政服务大厅开通咨询台，继续做好政策咨询及解释工作；继续完善失业金申领“一站式”平台。
	提高失业保险的覆盖面，下企业进行宣传，印制宣传小册子。
	提高失业保险的覆盖面，下企业进行调研，收集参保人的意见和建议。
	深圳市社保保险基金管理局坪山分局
	服务群众

	24
	大山陂社区公园建设工程
	完成施工图设计及审图
	完成工程预算、制作标底、标底审计
	完成施工招标
	完成施工总量的100%
	城市管理局
	文化体育

	25
	汤坑社区公园建设工程
	完成施工图设计及审图
	完成工程预算、制作标底、标底审计
	完成施工招标
	完成施工总量的100%
	城市管理局
	文化体育

	26
	珠洋坑社区公园建设工程
	完成施工图设计及审图
	完成工程预算、制作标底、标底审计
	完成施工招标
	完成施工总量的100%
	城市管理局
	文化体育

	27
	田头社区公园建设工程
	完成施工图设计及审图
	完成工程预算、制作标底、标底审计
	完成施工招标
	完成施工总量的100%
	城市管理局
	文化体育

	28
	三角楼社区公园建设工程
	完成施工图设计及审图
	完成工程预算、制作标底、标底审计
	完成施工招标
	完成施工总量的100%
	城市管理局
	文化体育

	29
	进一步提升医疗服务水平，完成2000万元关键医疗设备采购
	组织各医疗卫生单位，赴深圳市各大院开展相关设备的市场调研，了解设备的性能、型号及售后服务等情况。
	组织各医疗卫生单位，赴深圳市各大院开展相关设备的市场调研，了解设备的性能、型号及售后服务等情况。
	在综合考察调研的基础上，结合实际，提出制定相关设备的采购需求文件，组织开展专家论证。
	根据专家论证后的需求文件，报送新区采购中心，公开招标采购，验收等相关工作。
	发展和财政局
	医疗卫生

	30
	进一步改善居民出行条件，完成30条市政道路的照明设施安装工程
	完成施工图设计和预算编制，并对施工图进行审核。
	完成施工单位，监理单位招标工作。
	和中标施工单位及监理单位签订合同，完成施工许可报建等施工前准备工作；完成施工阶段总工程量的10%。
	完成施工阶段总工程量的60%。
	发展和财政局
	交通出行

	31
	改善重点片区出行条件，建设牛角龙路市政道路
	完成工程可行性研究批复、初步设计编制。
	完成前期工作，移交建管中心。
	完成施工单位，监理单位招标工作。
	和中标施工单位及监理单位签订合同，完成施工许可报建等施工前准备工作。
	发展和财政局
	交通出行

	32
	改善重点片区出行条件，建设振环路南段市政道路
	完成施工图设计和预算编制，并对施工图进行审核。
	完成施工单位，监理单位招标工作，完成施工许可报建等施工前准备工作。
	完成施工阶段总工程量的50%。
	完成施工阶段总工程量的100%。
	发展和财政局
	交通出行

	33
	提升医疗硬件水平，改造坪山新区妇幼保健院
	取得用地方案图及用地规划许可证，完成设计招标。
	完成测量、勘察及方案设计。
	完成初步设计，完成概算编制并送审。
	取得概算批复并移交建管中心。
	发展和财政局
	医疗卫生

	34
	完善文化体育配套设施，国际网球中心项目建成投入使用
	完成网球学院和网球赛事管理中心结构施工。
	完成网球学院和网球赛事管理中心粗装修，完成精装修工程量60%。
	完成网球学院和网球赛事管理中心精装修施工。
	完成项目园林绿化等配套设施施工，项目整体竣工、投入使用。
	发展和财政局
	文化体育

	35
	促进就业，“零就业家庭”动态归零
	“零就业家庭”动态归零，组织公益性招聘会3场
	“零就业家庭”动态归零，公益性招聘会3场，青年见习10人
	“零就业家庭”动态归零，就业观教育60人，失业人员技能培训60人，青年见习20人
	“零就业家庭”动态归零，青年见习10人
	坪山办事处
	服务群众

	36
	便民出行，完成10条村道硬底化。
	开展测量、勘察、设计、审查等工作
	办理概算评审、下达投资计划
	办理标底审计、施工招标及开工手续
	完成10条道路硬底化建设
	坪山办事处
	交通出行

	37
	边坡治理，治理危险边坡4个。
	开展测量、勘察、设计、审查等工作
	办理概算评审、下达投资计划
	办理标底审计、施工招标及开工手续
	治理边坡4个
	坪山办事处
	其他

	38
	丰富市民文化生活
	举行坪山麒麟祈福巡游活动：1、麒麟培训点64次课；2、少儿舞蹈培训16次课；3、广场舞16次课
	加强社区文化建设，举办社区文艺骨干培训（广场舞16次课）。开展各类公益培训：1、麒麟培训点192次课；2、少儿舞蹈培训48次课
	丰富青少年文化生活，开展暑期青少年夏令营活动30次课。开展各类公益培训：1、麒麟培训点192次课；2、少儿舞蹈培训32次课；3、广场舞16次课
	开展各类公益培训：1、麒麟培训点192次课；2、少儿舞蹈培训48次课；3、广场舞16次课
	坪山办事处
	文化体育
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